

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 278

del 16.03.2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORVIETO – INTERVENTI IN SINISTRA IDRAULICA" – PROGETTO 3 – LOTTO 275/U

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici (16)

del mese di marzo alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 10 marzo 2017 prot. nr. 812.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 6 assenti n. 1

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) BARBANERA EVA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) SERRELI ALESSANDRO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- premesso che la Regione Umbria, con Decreto del Commissario Delegato n° 5 del 15 ottobre 2013, ha approvato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture”, in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2012, individuando il Consorzio Ente attuatore degli “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica”, assegnando allo stesso un contributo di Euro 8.200.000,00;
- visti:
 - il Decreto del Commissario Delegato della Regione Umbria n° 82 in data 6 luglio 2015 con il quale sono stati rimodulati gli interventi di mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia in ambito urbano nei territori dei Comuni di Castel Viscardo, Allerona e Orvieto, certificata l’indifferibilità degli interventi in argomento ai sensi dell’art. 9 del D.L. n° 133 dell’11 settembre 2014 (Decreto “Sblocca Italia”), convertito con modificazioni, nella Legge n° 164 dell’11 novembre 2014, e certificata, altresì, la non delocalizzazione degli interventi progettualmente previsti, acquisito al protocollo di questo Ufficio n° 1794 in data 10 luglio 2015;
 - la precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 72 in data 30 luglio 2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica” – Lotto 275/U;

– tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché del Decreto del Commissario Delegato della Regione Umbria n° 82 in data 6 luglio 2015 sopra richiamato, si è dato atto che la progettazione esecutiva doveva riguardare:

- progetto n° 1: Interventi in destra Paglia a monte del ponte dell'Adunata;
- progetto n° 2: Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell'Adunata;
- progetto n° 3: Interventi in sinistra Paglia;
- progetto n° 4: Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona;

e non i “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia” che, ancorché approvati, non trovano, allo stato, copertura finanziaria;

– considerato:

- che il progetto esecutivo dei lavori “Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto – Interventi in sinistra idraulica” – lotto 275/U – Progetto 3, datato 30 settembre 2015, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato con delibera n° 24 adottata d'urgenza dal Presidente in data 2 ottobre 2015;
- che con Decreto del Commissario Delegato n° 148 del 15 ottobre 2015, la Regione Umbria ha concesso definitivamente al Consorzio il contributo di Euro 1.625.000,00 per la realizzazione dei lavori in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), della Legge n° 164/2014, di conversione del Decreto Legge n° 133/2014, a seguito di procedura negoziata ai sensi dall'art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all'Impresa I.G.C. S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Fontanelle di Bardano n° 14, con il ribasso del 7,465% sull'importo dei lavori a base di gara;
- che, in conseguenza dell'espletamento della gara di appalto, con propria precedente delibera n° 124 in data 18 dicembre 2015 di approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello stesso, la voce di Euro

76.977,55 quale economia derivante dal ribasso d'asta, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento di euro 1.625.000,00;

- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 15 gennaio 2016 – Rep. n° 621, per l'importo netto di Euro € 1.095.454,42, comprensivo dei costi per la sicurezza;
 - che in corso di esecuzione è emersa la necessità di procedere alla realizzazione di ulteriori opere di mitigazione del rischio idraulico complementari, coerenti e contigue a quelle approvate e, a tal fine, con nota prot. n° 1691 in data 13 giugno 2016, è stata trasmessa al Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria specifica richiesta di utilizzo delle economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara d'appalto;
 - che con nota prot. n° 127122 in data 15 giugno 2016, il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, ha concesso il nulla osta all'utilizzo delle citate economie per la redazione della perizia di variante e suppletiva;
 - che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha proposto, con relazione in data 17 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 161, comma 3, del D.P.R. 207/2010, la redazione di una perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e per “miglioramento dell'opera e della sua funzionalità” (art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
 - che il Responsabile del Procedimento in data 20 gennaio 2017 ha redatto la relazione ai sensi dell'art. 161 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
- visti:
- la perizia di variante e suppletiva in data 9 marzo 2017, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni;

- lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa, dell'importo per maggiori lavori di Euro 67.154,55 al netto del ribasso d'asta e del 7,465%;
- il D. Lgs. n° 163/2006, nonché il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
- l'art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

DELIBERA:

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei "Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto – Interventi in sinistra idraulica" – lotto 275/U – Progetto 3, redatta in data 9 marzo 2017, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, dell'importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 67.154,55, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO

A1) Importo lavori	€ 1.184.763,14	€ 1.184.763,14
– contratto principale	€ 1.110.607,75	
– perizia di variante e suppletiva	€ 74.155,39	
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):		
– costo della manodopera (incid. 21,463%)	€ 254.283,01	
– quota spese generali per oneri sicurezza (incid. 23,678%)	€ 33.263,98	
<i>Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso</i>	<u>€ 897.216,15</u>	
A2) Ribasso offerto (I.G.C. Srl - 7,465%)	€ 66.977,19	€- 66.977,19
A3) Costi per la sicurezza (Art. 131 c.3 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i)	<u>€ 44.823,02</u>	<u>€ 44.823,02</u>
<i>Importo dei lavori</i>	<i>€ 1.162.608,97</i>	<i>€ 1.162.608,97</i>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Indennità per espropri occupazione temporanea ed eventuali danneggiamenti			
a) Indennità di esproprio	€	30.019,92	
b) Oneri riflessi (I.V.A. inclusa)	€	15.000,00	
c) Indennizzi per eventuali danneggiamenti e occupazioni provvisorie per aree di cantiere	€	2.000,00	
B2) Spese tecniche (10% di A1+A2+81a) comprensive di Contributo ai sensi dell'art.2 della Del. del 05/04/2014 dell'AVCP	€	118.857,07	
B3) Incentivo per la progettazione (art. 92 D. Lgs.163/2006 e s.m.i) (1,5% di A1+A2)	€	17.378,26	
B4) Consulenze, rilievi, indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio varie (I.V.A inclusa)			
- Prove in corso d'opera	€	4.936,45	
B5) Spostamenti sottoservizi interferenti	€	2.000,00	
B6) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1+A2)	€	255.773,97	
B7) Fornitura pietrame scogliera per ripristino soglia a valle ponte Adunata (lotto 287/U) (30% affidamento "La Spicca srl" 37.750 € +I.V.A.)	€	13.816,50	
B8) Imprevisti con arrotondamento (incluse economie da ribasso d'asta)	€	<u>2.608,85</u>	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	462.391,03	€ <u>462.391,03</u>
<i>IMPORTO COMPLESSIVO</i>			€ <u>1.625.000,00</u>

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 17 marzo 2017

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 17.03.2017 al giorno 03.04.2017 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 3 aprile 2017

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)