



ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
5/2023

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 562 IN DATA 25 MAGGIO 2023

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI CONSORZIO-REGIONE PER LAVORI “PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO VALLIVO DEL FIUME PAGLIA” – PROGETTO 5 – LOTTO 275/U

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio alle ore 18:00 in seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 18 maggio 2023 prot. n° 1251.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n° 4 assenti n° 3

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) CROCE CRISTINA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) COTTINI ROBERTO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

		PRESENTI	ASSENTI
1) SIMONI RICCARDO	Presidente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) SABBA ROSANNA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) PORFIDO ALBERICO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), con i decreti n° 255 del 4 settembre 2019 e n° 370 del 1° ottobre 2019, ha impegnato e assegnato alla Regione Umbria risorse finanziarie di cui al Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale – Piano Stralcio 2019, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2020;
- che nel predetto Piano è ricompreso il contributo al Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia pari ad Euro 3.950.000,00 per i lavori “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica – Primi interventi di sistemazione idraulica del Fiume Paglia”;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 440 del 27 agosto 2018 è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;
- che con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia – Progetto 5 – lotto 275/U, datato 2 dicembre 2019, quale aggiornamento del progetto esecutivo in data 29 dicembre 2017, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni;
- che con Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n° 3 del 20 gennaio 2020, la Regione Umbria ha preso atto della presentazione del sopra citato progetto esecutivo, concedendo, in via definitiva, il contributo di Euro 3.950.000,00 al Consorzio, affidando allo stesso l’esecuzione dei predetti lavori da realizzare con l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di LL.PP. e liquidando un primo acconto pari al 30% del contributo concesso;
- che a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello posto a

base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9–bis, dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all'Impresa CO.M.I.S.A. S.r.l., con sede in Modena (MO) – Via Don Milani n° 80, con il ribasso del 29,623% sull'importo dei lavori a base di gara, ed eseguiti in base al contratto di appalto in data 25 settembre 2020 – Rep. n° 665, agli atti di sottomissione in data 11 dicembre 2020 – Rep. n° 668, in data 18 gennaio 2022 e in data 10 giugno 2022, ed all'autorizzazione del RUP per lavori complementari di miglioramento funzionale prot. n° 3750 in data 17 dicembre 2021, per l'importo complessivo di Euro 2.672.601,53;

– preso atto:

- che in corso di esecuzione è stata redatta, in data 3 novembre 2020, una prima perizia di variante e suppletiva approvata dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 138 in data 30 novembre 2020, trasmessa al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria con nota prot. n° 3607 in data 21 dicembre 2020;
- che con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n° 162 del 28 gennaio 2021 è stata approvata la revisione n° 1 in data 28 dicembre 2020 della sopra citata perizia di variante e suppletiva datata 3 novembre 2020, trasmessa al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria con nota prot. n° 363 in data 15 febbraio 2021 e di cui la stessa Regione Umbria ha preso atto con Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n° 11 del 26 febbraio 2021;
- che sempre in corso di esecuzione è stata redatta, in data 26 novembre 2021, una seconda perizia di variante e suppletiva approvata dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 335 in data 23 dicembre 2021, trasmessa al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria con nota prot. n° 103 in data 19 gennaio 2022 e di cui la stessa Regione Umbria ha preso atto con Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n° 12 del 29 marzo 2022;

– considerato:

- che il Servizio Rischio Idrogeologico, idraulico e sismico – Difesa del suolo della Regione Umbria, con nota prot. n° 146443 in data 6 agosto 2021, acquisita al

protocollo n° 2519 in pari data, ha richiesto di prevedere, nell'ambito degli interventi oggetto del finanziamento, lavori complementari relativi alla rimozione di depositi alluvionali del Ponte dell'Adunata in Comune di Orvieto, accumulatisi a seguito degli eventi alluvionali succedutisi, e che riducono la sezione idraulica, ostacolando il deflusso delle acque, con ricollocazione in alveo del materiale nei tratti interessati da erosioni;

- che sempre in corso di esecuzione è stata redatta, in data 23 maggio 2022, una terza perizia di variante e suppletiva contenente anche gli elaborati progettuali dei lavori complementari, approvata dal Consorzio, in sola linea tecnica, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 393 in data 30 maggio 2022, trasmessa al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria con nota prot. n° 1591 in data 14 giugno 2022;
- che con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n° 416 del 30 giugno 2022 è stata approvata la revisione del quadro economico della sopra citata perizia di variante e suppletiva n° 3 contenente anche gli elaborati progettuali dei lavori complementari, trasmessa al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria con nota prot. n° 1931 in data 6 luglio 2022 e di cui la stessa Regione Umbria ha preso atto con Decreto del Commissario Delegato di Governo n° 32 del 29 luglio 2022;
- preso atto che a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., i lavori complementari nell'ambito delle somme a disposizione in argomento sono stati appaltati all'Impresa Gruppo Biagioli S.r.l. con sede in Orvieto (TR) – Via Taro n° 6, con il ribasso del 4,70% sull'importo dei lavori a base di gara, in base al contratto di appalto in data 30 settembre 2022 ed all'autorizzazione del RUP per lavori complementari prot. n° 172 in data 19 gennaio 2023, per l'importo complessivo di 103.725,47 comprensivo dei costi della sicurezza;
- dato atto:
 - che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;
 - che sono state definite le procedure espropriative ed è stato redatto il relativo Stato Finale in data 24 maggio 2023, dell'importo complessivo di Euro 14.103,60, di cui Euro 10.554,60 per oneri di espropriazione e indennizzi ed Euro 3.549,00 per oneri riflessi;

– visti:

- il certificato di collaudo dei lavori “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica” – Progetto 5: “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia” – lotto 275/U, redatto dall’Arch. Diego Zurli in data 24 gennaio 2023;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari nell’ambito delle somme a disposizione “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia” – Progetto 5 – lotto 275/U redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni in data 20 marzo 2023;
- la relazione nei rapporti fra Regione Umbria e Consorzio, redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti in data 24 maggio 2023;
- il Codice etico;
- l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

DELIBERA:

- 1) di approvare, per i lavori “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica – Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia” – Progetto 5 – Lotto 275/U, la relazione acclarante i rapporti Regione Umbria – Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti in data 24 maggio 2023, dalla quale risulta un credito del Consorzio di Euro 393.103,34.
-

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)
f.to

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)
f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo

Chiusi Stazione, li 26 maggio 2023

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 26 maggio 2023 al giorno 9 giugno 2023 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.

Chiusi Stazione, li 12 giugno 2023

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)