



**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 181 DEL 14 GIUGNO 2023

OGGETTO: PROROGA TERMINE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA E DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE SPONDALE DI TRATTI DEL FIUME NESTORE E DI SUOI AFFLUENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PIEGARO, PANICALE, PERUGIA, MARSCIANO E MAGIONE" – LOTTO 318/U NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. PIANO PER "NUOVI PROGETTI"

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 532 in data 2 marzo 2023 è stato affidato l'incarico per la redazione delle progettazioni definitiva ed esecutiva dei lavori "Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica e di consolidamento e protezione spondale di tratti del fiume Nestore e di suoi affluenti nel territorio dei Comuni di Piegaro, Panicale, Perugia, Marsciano e Magione" – Lotto 318/U, alla società di ingegneria Cooprogetti Soc. Coop., con sede in Gubbio (PG) – Via Thomas Alva Edison n° 5;

Preso atto che la consegna del progetto definitivo, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato d'oneri, è stata fissata in 45 giorni dalla data di affidamento dell'incarico, avvenuta in data 2 maggio 2023, e quindi entro il giorno 15 giugno 2023;

Visti:

- la richiesta della sopra citata società di ingegneria Cooprogetti Soc. Coop., pervenuta in data 18 maggio 2023 ed acquisita al protocollo di questo Consorzio n° 1247 in pari data, tendente ad ottenere la concessione della proroga al termine fissato per la consegna della progettazione definitiva degli interventi in argomento;
- la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni prot. n° 1796 in data odierna, con la quale ha proposto di concedere la proroga richiesta per ragioni legate alla ricezione dei risultati della campagna di indagini geognostiche, nonché al ritardo nella esecuzione dei rilievi topografici dovuta a sfavorevoli condizioni meteorologiche;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- il Codice etico;
- l'art. 4 – punto 1, e l'art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

D E T E R M I N A



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

- 1) di prendere atto della presentazione della richiesta di proroga della Società di ingegneria Coopprogetti Soc. Coop., con sede in Gubbio (PG) – Via Thomas Alva Edison n° 5, al termine fissato per la consegna del progetto definitivo degli “Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica e di consolidamento e protezione spondale di tratti del fiume Nestore e di suoi affluenti nel territorio dei Comuni di Piegaro, Panicale, Perugia, Marsciano e Magione” – Lotto 318/U e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 107, comma 5 e 7, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- 2) di autorizzare il Responsabile del Procedimento alla concessione della proroga al termine fissato per l’ultimazione del servizio in argomento alla Società di ingegneria affidataria;
- 3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 14 giugno 2023

Il Direttore
(Avv. Carlo Baldassari)