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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

- che la Regione Umbria Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa 

del suolo, con lettera assunta al protocollo del Consorzio per la Bonifica della Val di 

Chiana Romana e Val di Paglia in data 15 novembre 2022 al n° 3402, ha 

comunicato che il Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. 0051014 

del 08/11/2022, ha trasmesso il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(DPCM) del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle 

Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della 

Missione 2, Componente 4, Sub- investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR), ed il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 

(DCDPC) repertorio n. 2872 del 03/11/2022, che approva l’elenco degli interventi 

presentati dalla Regione di cui alla DGR n. 1076/2022 confermando, per la 

realizzazione degli stessi interventi, il finanziamento di 20.586.800,01; 

- che con l’acquisizione dei suddetti atti la Presidente della Regione, nella sua qualità 

di Commissario di Governo ha emanato il decreto n. 43 del 11/11/2022, assegnando 

ai soggetti attuatori indicati nella Tabella A allegata al Decreto, quale parte 

integrante e sostanziale, i contributi a fianco di ciascuno indicati, dell’importo 

complessivo di Euro 25.503.800,01, per la realizzazione degli interventi di 

competenza ed individuando il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia quale soggetto attuatore di cui alle risorse finanziarie della 

Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR), per i seguenti interventi: 

• “Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto di fiume 

Paglia compreso fra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo La 

Nona nel territorio del Comune di Orvieto” – Lotto 316/U, assegnando un 

finanziamento Euro 3.000.000,00, individuato con il codice 

CUP: B42B22000120002; 

• “Intervento di ripristino e consolidamento di opere di sistemazione idraulica nei 

fiumi Paglia e Chiani nei Comuni di Orvieto, Ficulle, Montegabbione e Parrano” 

– Lotto 317/U, assegnando un finanziamento Euro 800.000,00, individuato con 
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il codice CUP: B58H22000780002; 

• “Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica e di consolidamento e 

protezione spondale di tratti del fiume Nestore e di suoi affluenti nel territorio 

dei Comuni di Piegaro, Panicale, Perugia, Marsciano e Magione” – Lotto 318/U, 

assegnando un finanziamento Euro 1.200.000,00, individuato con il codice 

CUP: B18H22000510002; 

- che, al fine di dare attuazione all’intervento sopra citato “Interventi di ripristino 

dell'officiosità idraulica e di consolidamento e protezione spondale di tratti del 

fiume Nestore e di suoi affluenti nel territorio dei Comuni di Piegaro, Panicale, 

Perugia, Marsciano e Magione” – Lotto 318/U, CUP B18H22000510002, 

dell’importo complessivo di Euro 1.200.000,00, il Consorzio ha provveduto a 

conferire i seguenti incarichi: 

• con Determinazione Dirigenziale del Direttore n° 80 in data 13 settembre 2022 è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Fabrizio Sugaroni; 

• con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 531 in data 2 marzo 2023 è 

stato deliberato di avvalersi di progettisti esterni; 

• con Determinazione Dirigenziale del Direttore n° 286 in data 14 marzo 2024 è 

stato istituito l’Ufficio di Direzione Lavori così composto:  

o Direttore dei Lavori: Ing. Simone Conti; 

o Direttore Operativo: Geol. Matteo Marzelli; 

o Ispettori di cantiere: Geom. Fabiano Carlo Bocchiola, Geom. Fabiano 

Broccucci e Geom. Rossano Saletti; 

ed è stato nominato Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

l’Ing. Simone Conti; 

• con Determinazione Dirigenziale del Direttore n° 324 in data 6 giugno 2024 è 

stato nominato collaudatore statico delle opere in struttura di cemento armato 

l’Ing. Luca Cesaretti 

- che il Responsabile del Procedimento, Ing. Fabrizio Sugaroni, nominato con 

Determinazione Dirigenziale del Direttore n° 80 in data 13 settembre 2022, ha 

redatto il Documento preliminare all’avvio della progettazione; 

- che con Decreto del Commissario di Governo della Regione Umbria n. 27 del 

13/06/2023 è stato dato atto che gli Accordi tra Amministrazione regionale e 
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Soggetti Attuatori, rappresentati dai Comuni, dalla Provincia di Perugia e dai 

Consorzi di Bonifica, sono stati sottoscritti, ed è stato liquidato, ai sensi dell’articolo 

8 degli Accordi richiamati, una quota pari al 10% dell’ammontare del finanziamento 

assegnato con fondi PNRR che per l’intervento in oggetto è pari ad euro 120.000,00; 

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 637 in data 23 ottobre 2023 è 

stato approvato il progetto definitivo dei lavori “Interventi di ripristino 

dell'officiosità idraulica e di consolidamento e protezione spondale di tratti del 

fiume Nestore e di suoi affluenti nel territorio dei Comuni di Piegaro, Panicale, 

Perugia, Marsciano e Magione” – lotto 318/U, datato luglio 2023, a firma dell’Ing. 

Moreno Panfili dello studio Cooprogretti Soc. Coop.; 

- che con delibera n° 78 adottata d’urgenza dal Presidente in data 24 novembre 2023, 

ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 640 in data 30 novembre 

2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato ottobre 

2023, a firma dell’Ing. Moreno Panfili dello studio Cooprogretti Soc. Coop.; 

- che il progetto esecutivo è stato validato con atto in data 23 novembre 2023 a firma 

del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Fabrizio Sugaroni, acquisito al 

protocollo n° 3541; 

- che con Determinazione Dirigenziale n° 246 in data 24 novembre 2023 – determina 

a contrarre – sono state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori;  

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 674 in data 29 gennaio 2024, 

a seguito di gara di appalto, in modalità telematica, mediante procedura negoziata 

senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n° 36/2023 e 

s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati 

attingendo all’Elenco regionale delle imprese della Regione Umbria, con 

individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso con 

esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n° 

36/2023 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all’Impresa Tecnopali Apuana S.r.l., 

con sede in Massa (MS) – Via Dorsale n° 9, con il ribasso del 5,99% sull’importo 

dei lavori a base di gara; 

- che con la sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione n° 674 in data 29 

gennaio 2024 il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico 

del progetto incrementando gli imprevisti con le economie derivanti dal ribasso 
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d’asta, fermo restando l’importo complessivo del finanziamento di Euro 

1.200.000,00; 

- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 27 marzo 2024 per l’importo netto 

di Euro 728.156,91, comprensivo dei costi per la sicurezza; 

- che i lavori sono stati consegnati in data 10 aprile 2024 ed hanno avuto effettivo 

inizio in data 12 aprile 2024, così come risulta dai relativi certificati conservati agli 

atti del Consorzio; 

- che con Decreto del Commissario di Governo della Regione Umbria n. 19 del 

30/04/2024 è stata liquidata, ai Soggetti Attuatori, a valere sulla C.S. 5606 intestata 

al Commissario di Governo, a titolo di ulteriore anticipazione, una quota del 20% 

del finanziamento assegnato con i fondi del PNRR, pari ad euro 240.000,00. 

 

Preso atto, altresì: 

- che a seguito di formale richiesta da parte dell’Impresa appaltatrice dei lavori 

Tecnopali Apuana S.r.l., formulata con nota assunta al prot. n° 2102 in data 29 

maggio 2024, è stata corrisposta l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, 

ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., per un importo di 

Euro 145.631,38 oltre IVA; 

- che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n° 54 in data 24 marzo 2025, ha 

preso atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Simone Conti, in data 30 agosto 2024, ha 

redatto il 1° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 30 agosto 2024, per un 

importo complessivo di Euro 290.796,74 + IVA, attestando che l’intervento si 

conforma agli elementi qualificanti che garantiscono il rispetto del principio DNSH 

indicati nelle “schede tecniche” di cui alla Circolare MEF n.33/2022 e rispetta la 

normativa ambientale dell’UE e nazionale, mediante apposita attestazione, e che il 

Responsabile unico del procedimento, Ing. Fabrizio Sugaroni, in data 2 settembre 

2024, ha redatto il relativo certificato di pagamento n° 1; 

- che con Determinazione Dirigenziale n° 439 in data 22 aprile 2025 sono stati 

ridistribuiti i seguenti incarichi: 

• Direttore dei Lavori: Ing. Fabrizio Sugaroni; 

• Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: Ing. Fabrizio 

Sugaroni; 
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- che con Determinazione Dirigenziale n° 461 in data 12 giugno 2025 è stato preso 

atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Fabrizio Sugaroni, in data 21 maggio 2025, ha 

redatto il 2° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 30 agosto 2024, per un 

importo complessivo di Euro 498.056,41 + IVA, attestando che l’intervento si 

conforma agli elementi qualificanti che garantiscono il rispetto del principio DNSH 

indicati nelle “schede tecniche” di cui alla Circolare MEF n.33/2022 e rispetta la 

normativa ambientale dell’UE e nazionale, mediante apposita attestazione, e che il 

Responsabile unico del procedimento, Ing. Fabrizio Sugaroni, in data 5 giugno 

2025, ha redatto il relativo certificato di pagamento n° 2; 

- che con Determinazione Dirigenziale n° 494 in data 13 agosto 2025 è stato preso 

atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Fabrizio Sugaroni, in data 30 luglio 2025, ha 

redatto il 3° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 30 luglio 2025, per un importo 

complessivo di Euro 646.949,93 + IVA, attestando che l’intervento si conforma agli 

elementi qualificanti che garantiscono il rispetto del principio DNSH indicati nelle 

“schede tecniche” di cui alla Circolare MEF n.33/2022 e rispetta la normativa 

ambientale dell’UE e nazionale, mediante apposita attestazione, e che il 

Responsabile unico del procedimento, Ing. Fabrizio Sugaroni, in data 8 agosto 2025, 

ha redatto il relativo certificato di pagamento n° 3; 

- che i lavori in argomento sono stati ultimati in data 12 maggio 2026, così come 

risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, conservato agli atti del Consorzio; 

- che con Determinazione Dirigenziale n° 607 in data 10 giugno 2026 è stato preso 

atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Fabrizio Sugaroni, in data 14 maggio 2026, 

ha redatto il 4° ed ultimo Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 30 aprile 2026, 

per un importo complessivo di Euro 781.987,96 + IVA, attestando che l’intervento 

si conforma agli elementi qualificanti che garantiscono il rispetto del principio 

DNSH indicati nelle “schede tecniche” di cui alla Circolare MEF n.33/2022 e 

rispetta la normativa ambientale dell’UE e nazionale, mediante apposita 

attestazione, e che il Responsabile unico del procedimento, Ing. Fabrizio 

Sugaroni, in data 14 maggio 2026, ha redatto il relativo certificato di pagamento 

n° 4; 

- che il Direttore dei Lavori, Ing. Fabrizio Sugaroni, in data 16 luglio 2026, ha redatto 

lo Stato finale dei lavori, dell’importo complessivo di Euro 823.145,22 + IVA, dal 
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quale risulta il credito complessivo dell’Impresa di Euro 45.067,20 + IVA, che sarà 

liquidato a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 

lavori, attestando che l’intervento si conforma agli elementi qualificanti che 

garantiscono il rispetto del principio DNSH indicati nelle “schede tecniche” di cui 

alla Circolare MEF n° 33/2022 e rispetta la normativa ambientale dell’UE e 

nazionale, mediante apposita attestazione. 

 

Visti: 

- la dichiarazione resa dal dipendente interessato, Ing. Fabrizio Sugaroni, nella quale 

si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative per lo 

svolgimento dei ruoli assegnati, conservata in atti; 

- gli obblighi e disposizioni impartiti in materia di attuazione del PNRR e tutti i 

relativi aggiornamenti tra cui: 

• gli obblighi di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 maggio 2016 n. 97 e 

obblighi di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

UE 2021/240 e 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione 

“finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” all’interno della 

documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione 

Europea; 

• l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo 

all’ambiente DNSH (“Do no significant harm”) incardinato nell’art.17 del 

Regolamento UE 2020/852 come regolamentato nel disciplinare descrittivo e 

prestazionale e nel capitolato d’appalto;  

• l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e del digitale, della parità di 

genere (Gender Equality), della protezione e della valorizzazione dei giovani e 

del superamento dei divari territoriali;  

• l’obbligo del rispetto del principio delle pari opportunità, generazionali e di 

genere secondo quanto stabilito dal D.L. 77/2021 art. 47 comma 7, così come 

convertito in Legge n. 108 del 2021; 

• la scheda relativa alla valutazione di conformità degli interventi al principio del 

“Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia 

delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 
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2020/852, allega in calce alla relazione generale del progetto definitivo in 

argomento e ne forma parte integrante e sostanziale; 

• il D.L. n. 77 del 2021, che motiva la straordinaria necessità e urgenza 

nell’emanare le disposizioni derogatorie ivi previste, proprio al fine “di 

imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative 

in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani [PNRR e PNC], per 

consentire un “efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi ad 

essi riferiti”, nonché al fine di introdurre “misure relative all’accelerazione dei 

procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale 

e di contratti pubblici”; 

• il D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.; 

• il Codice etico; 

• l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di prendere atto dello Stato finale dei lavori “Interventi di ripristino dell'officiosità 

idraulica e di consolidamento e protezione spondale di tratti del fiume Nestore e di 

suoi affluenti nel territorio dei Comuni di Piegaro, Panicale, Perugia, Marsciano e 

Magione” – Lotto 318/U, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Fabrizio Sugaroni, in 

data 16 luglio 2026, per un importo complessivo di Euro 823.145,22 + IVA, dal 

quale risulta il credito complessivo dell’Impresa di Euro 45.067,20 + IVA, che sarà 

liquidato a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 

lavori, opportunamente corredato dell’attestazione del principio DNSH; 

2) che tutta la documentazione relativa alla procedura è e sarà conservata presso la 

sede consortile, a disposizione per assicurare la completa tracciabilità delle 

operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di 

gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione 

su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR; 

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
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Chiusi Stazione, 05/08/2026   

Il Direttore 

Carlo Baldassari  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 
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CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA 

VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA 

 Chiusi Stazione (SI) 

 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO STATO FINALE DEI LAVORI EMESSO 

NELL’AMBITO DEI LAVORI “INTERVENTI DI RIPRISTINO 

DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA E DI CONSOLIDAMENTO E 

PROTEZIONE SPONDALE DI TRATTI DEL FIUME NESTORE E DI 

SUOI AFFLUENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PIEGARO, 

PANICALE, PERUGIA, MARSCIANO E MAGIONE” – LOTTO 

318/U  

 

 

 PARERE TECNICO  

 

 
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.  
 
 
 
Chiusi Stazione, 05/08/2026   

 
IL RUP  

 Fabrizio Sugaroni  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 
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