

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 280

del 16.03.2017

OGGETTO:

PROROGA TERMINE
DI ESECUZIONE LA-
VORI "INTERVENTO
DI SISTEMAZIONE,
RIPRISTINO E RIQUA-
LIFICAZIONE TRAT-
TO URBANO DEL FIU-
ME PAGLIA NEL CO-
MUNE DI ORVIETO -
I STRALCIO" - LOT-
TO 287/U

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici (16)
del mese di marzo alle ore 18:00 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 10 marzo 2017
prot. nr. 812.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 6 assenti n. 1

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) MORI MARIO | Presidente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) BELLEZZA MARCELLO | V. Presidente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) BARBANERA EVA | Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) DAL SAVIO DANIELE | Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5) DI GIROLAMO VALENTINO | Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6) SARRI OSVALDO | Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7) TERZINO MAURIZIO | Consigliere | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 1) STAFISSI SILVANO | Presidente | <input type="checkbox"/> |
| 2) BONGARZONE ENZO | Revisore Effett. | <input type="checkbox"/> |
| 3) SERRELI ALESSANDRO | Revisore Effett. | <input type="checkbox"/> |

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– visti:

- la domanda pervenuta in data 14 marzo 2017 dell'Impresa Fratelli Topo S.r.l., con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2, acquisita al protocollo di questo Consorzio n° 825, per la concessione della proroga al termine fissato per l'ultimazione dei lavori “Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia nel Comune di Orvieto – I stralcio” – lotto 287/U;
- la nota prot. n° 843 in data 16 marzo 2017 del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni, con la quale viene rilasciato al Responsabile del Procedimento parere positivo alla concessione della proroga richiesta per le motivazioni in ordine alle avverse condizioni atmosferiche che hanno determinato più volte l'innalzamento dei livelli idrici in alveo sul Paglia non consentendo un regolare e continuo sviluppo delle lavorazioni;
- il D.P.R. n° 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

DELIBERA:

- 1) di dare atto della presentazione della domanda di proroga dell'Impresa Fratelli Topo S.r.l., con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2, al termine fissato per l'ultimazione dei lavori e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 159 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 17 marzo 2017

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 17.03.2017 al giorno 03.04.2017 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 3 aprile 2017

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)