



DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 730 IN DATA 27/06/2024

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 7/2024

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA N° 83 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE IN DATA 14 GIUGNO 2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 27 (ventisette) del mese di Giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 21 giugno 2024 prot. n° 2453.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n° 4 assenti n° 3

			PRESENTI	ASSENTI
1)	MORI MARIO	Presidente	X	
2)	BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	X	
3)	DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	X	
4)	BACCHIO ALBERTO	Consigliere	X	
5)	CROCE CRISTINA	Consigliere		X
6)	COTTINI ROBERTO	Consigliere		X
7)	MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere		X

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

			PRESENTI	ASSENTI
1)	SIMONI RICCARDO	Presidente		X
2)	SABBA ROSANNA	Revisore Effett.		X
3)	PORFIDO ALBERICO	Revisore Effett.		X

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari



**Finanziato
dall'Unione europea**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Deliberazione n.730.del 27/06/2024

Documento firmato digitalmente da Carlo Baldassari (Mario Mori)

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

NextGenerationEU

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- udito il testo della delibera n° 83 adottata d'urgenza dal Presidente in data 14 giugno 2024 e concernente «Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto di fiume Paglia compreso fra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo la Nona nel territorio del Comune di Orvieto – lotto 316/U. Accettazione parziale della cessione del credito»;
 - preso atto, nell'adozione del provvedimento, della sussistenza dei motivi d'urgenza che non hanno consentito la convocazione del Consiglio di Amministrazione;
 - visti:
 - il Codice etico;
 - l'art. 23 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di ratificare, come con la presente ratifica, la delibera n° 83 adottata d'urgenza dal Presidente in data 14 giugno 2024;
- 2) di dichiarare che la presente delibera diventa efficace ed immediatamente esecutiva a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione nell'albo online del Consorzio.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)



DELIBERA CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
N° 730 IN DATA 27/06/2024

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA N° 83 ADOTTATA D'URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 14 GIUGNO 2024

RELATA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 04/07/2024 al 19/07/2024 .

Chiusi Stazione, li 04/07/2024

IL DIRETTORE
Baldassari Carlo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

***CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL
DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)***

DELIBERAZIONE ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE

N° 83 DEL 14/06/2024

OGGETTO: RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DA DINAMICA MORFOLOGICA NEL TRATTO DI FIUME PAGLIA COMPRESO FRA LE CONFLUENZE DEL FOSSO DEI FRATI E DEL TORRENTE ALBERGO LA NONA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORVIETO – LOTTO 316/U. ACCETTAZIONE PARZIALE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

IL PRESIDENTE:

- visti:
 - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
 - il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
 - il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare

degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile l'importo di euro 1.200.000.000,00 per l'attuazione del richiamato Investimento 2.1.b “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”, di cui euro 400.000.000,00 per interventi in essere e 800.000.000,00 per nuovi interventi;

- la misura del PNRR M2C4 Investimento 2.1 “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” che mira a garantire la messa in sicurezza da frane o la riduzione del rischio di alluvione nelle aree metropolitane con altre misure incentrate sulla riqualificazione, il monitoraggio e la prevenzione dei rischi emergenti;
- il Regolamento (UE) 2020/852 e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, (2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo Regolamento;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- le circolari adottate dal Ministero dell'economia e finanze-Ragioneria Generale dello Stato relative alle attività connesse con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, ed in particolare l'articolo 22;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2,

Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

- premesso:

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 15/06/2022 come rimodulata, da ultimo, dalla DGR n. 1076 del 19/10/2022, è stata approvata la proposta di Piano da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, contenente il dettaglio degli interventi con i relativi finanziamenti e soggetti attuatori, dell’ammontare complessivo di Euro 25.503.800,01, di cui Euro 20.586.800,01 con fondi del PNRR – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – ed Euro 4.917.000,00 con finanziamento integrativo derivante da fondi statali a titolarità regionale, nel quale risultano inseriti i seguenti interventi:
 - “Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto di fiume Paglia compreso fra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo La Nona nel territorio del Comune di Orvieto” – Lotto 316/U, importo del finanziamento Euro 3.000.000,00;
 - “Intervento di ripristino e consolidamento di opere di sistemazione idraulica nei fiumi Paglia e Chiani nei Comuni di Orvieto, Ficulle, Montegabbione e Parrano” – Lotto 317/U, importo del finanziamento Euro 800.000,00;
 - “Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica e di consolidamento e protezione spondale di tratti del fiume Nestore e di suoi affluenti nel territorio dei Comuni di Piegara, Panicale, Perugia, Marsciano e Magione” – Lotto 318/U, importo del finanziamento Euro 1.200.000,00;
- che la Regione Umbria Servizio: Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del suolo, con lettera assunta al protocollo del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia in data 15 novembre 2022 al n° 3402 ha comunicato che con nota prot. n. 0051014 del 08/11/2022 il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-

- investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ed il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile (DCDPC) repertorio n. 2872 del 03/11/2022, che approva l'elenco degli interventi presentati dalla Regione di cui alla DGR n. 1076/2022 confermando, per la realizzazione degli stessi interventi, il finanziamento di 20.586.800,01;
- che con l'acquisizione dei suddetti atti la Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario di Governo ha emanato il decreto n. 43 del 11/11/2022 che consente l'avvio degli interventi, come riepilogati nella Tabella A allegata al Decreto medesimo;
 - che la Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario di Governo con il citato Decreto n. 43 del 11/11/2022 ha assegnato ai soggetti attuatori indicati nella Tabella A allegata al Decreto, quale parte integrante e sostanziale, i contributi a fianco di ciascuno indicati, dell'importo complessivo di Euro 25.503.800,01, per la realizzazione degli interventi di competenza. L'Allegato A indica i soggetti attuatori, il titolo dell'intervento, l'importo del finanziamento, la fonte, il codice CUP;
 - che nella Tabella A allegata al suddetto Decreto è stato individuato il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia quale soggetto attuatore di cui alle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i seguenti interventi:
 - “Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto di fiume Paglia compreso fra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo La Nona nel territorio del Comune di Orvieto” – Lotto 316/U, assegnando un finanziamento Euro 3.000.000,00, individuato con il codice CUP: B42B22000120002;
 - “Intervento di ripristino e consolidamento di opere di sistemazione idraulica nei fiumi Paglia e Chiani nei Comuni di Orvieto, Ficulle, Montegabbione e Parrano” – Lotto 317/U, assegnando un finanziamento Euro 800.000,00, individuato con il codice CUP: B58H22000780002;
 - “Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica e di consolidamento e protezione spondale di tratti del fiume Nestore e di suoi affluenti nel

territorio dei Comuni di Piegara, Panicale, Perugia, Marsciano e Magione” –
Lotto 318/U, assegnando un finanziamento Euro 1.200.000,00, individuato
con il codice CUP: B18H22000510002;

- preso atto che il citato Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, all’art. 3, come modificato dal comma 4 dell’art. 29 del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, stabilisce le seguenti tempistiche per l’attuazione degli interventi:
 - a) pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 30 novembre 2023;
 - b) stipula del contratto di appalto: entro il 31 marzo 2024;
 - c) inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 aprile 2024;
- dato atto:
 - che gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, sono espletati mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all’interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;
 - che è stato rispettato il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - che è stato rispettato i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - che sono stati rispettati gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di

- recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- che è stato rispettato l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
 - che tutta la documentazione relativa alla procedura è e sarà conservata presso la sede consortile, a disposizione per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR;
- che il RUP ha provveduto a raccogliere le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che hanno preso parte alla presente procedura ed analogamente farà con i soggetti che vi prenderanno parte in futuro;
- che i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sono espletati nel sistema "REGIS";
 - che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto ed al RUP, cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice", nonché di obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali siano stati stipulati contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
 - che ad oggi per la presente procedura non sussistono situazioni, neppure

- potenziali, di conflitto di interesse, in capo ai soggetti coinvolti;
- viste le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse rilasciate dal personale, sia interno che esterno all'Amministrazione consortile, direttamente coinvolto nella specifica fase della procedura d'appalto, agli atti dell'ufficio, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e conservate dal RUP;
 - considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 531 in data 2 marzo 2023 la progettazione degli interventi di cui ai sopra citati lotti 316/U e 317/U è stata affidata all'Ufficio Tecnico del Consorzio, mentre per la progettazione degli interventi di cui al sopra citato lotto 318/U è stato deliberato di avvalersi di progettisti esterni;
 - preso atto:
 - che il Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale del Direttore n° 80 in data 13 settembre 2022, ha redatto il Documento preliminare all'avvio della progettazione;
 - che l'Ufficio Tecnico del Consorzio ha provveduto alla redazione della relativa progettazione;
 - che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 614 in data 10 agosto 2023 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori "Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto di fiume Paglia compreso fra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo La Nona nel territorio del Comune di Orvieto" – lotto 316/U, datato 8 giugno 2023, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni;
 - che con delibera n° 75 adottata d'urgenza dal Presidente in data 11 ottobre 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto di fiume Paglia compreso fra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo La Nona nel territorio del Comune di Orvieto" – lotto 316/U, datato 28 agosto 2023, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni;
 - che il citato progetto esecutivo dei lavori in argomento è stato validato con atto in data 11 ottobre 2023 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 3145;

- che con Determinazione Dirigenziale n° 243 in data 15 novembre 2023 – determina a contrarre – sono state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori;
- che, a seguito di affidamento mediante gara di appalto, in modalità telematica, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati attingendo all’Elenco regionale delle imprese della Regione Umbria, con individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Gruppo Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Taro n° 6, con il ribasso del 10,31% sull’importo dei lavori a base di gara;
- che in data 27 marzo 2024 è stato stipulato il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori in argomento e che la consegna degli stessi è avvenuta in data 10 aprile 2024;
- che la ditta Gruppo Biagioli S.r.l. ha emesso fattura n° 1/1263 del 30 aprile 2024, relativa all’anticipazione contrattuale, dell’importo complessivo di Euro 475.500,95;
- che a seguito di verifiche effettuate sull’importo della fattura, è emersa una errata quantificazione dell’importo dell’anticipazione contrattuale dovuta;
- che la ditta Gruppo Biagioli S.r.l., pertanto, ha emesso nota di credito sulla fattura n° 1/1263 del 30 aprile 2024, ed ha emesso la fattura n° 1/1656 del 14 giugno 2024, dell’importo complessivo di Euro 463.903,37;
- considerato:
 - che in data 15 maggio 2024 il Notaio Dott. Raffaele Tamburrino ha notificato al Consorzio la cessione, da parte della ditta appaltatrice Gruppo Biagioli S.r.l., di tutti i crediti relativi ai lavori in argomento alla IFIR S.p.A., con sede in Nola (NA) – Via Anfiteatro Laterizio n° 10 – partita IVA 02507761217, stipulata mediante atto pubblico, così come prevedono l’art. 120, comma 12, del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i e l’art. 6, comma 1, dell’Allegato II. 14 al medesimo D. Lgs.;
 - che il Consorzio, entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della notifica, deve adottare una determinazione per accettare o rifiutare la suddetta cessione;

- che l’Ispettorato Generale per il PNRR, a fronte di specifico quesito del Consorzio in merito alla possibilità di accettare la suddetta cessione, ha risposto di contattare direttamente l’Amministrazione Titolare, cioè la Regione Umbria;
- che il Consorzio, con nota prot. n° 2035 del 24 maggio 2024, ha chiesto alla Regione Umbria se sussistano regole particolari od eventuali condizioni ostative all’accettazione della cessione del credito da parte dell’Ente;
- che la ditta Gruppo Biagioli S.r.l., con nota in data 31 maggio 2024, assunta al prot. n° 2162 in data 3 giugno 2024, ha chiesto al Consorzio di effettuare il pagamento della fattura relativa all’anticipazione contrattuale sul c/c riportato in fattura;
- che il Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria ha inoltrato la richiesta del Consorzio al Dipartimento Protezione Civile – Unità organizzativa PNRR, il quale, con nota prot. n° 136951 del 12 giugno 2024, ha risposto rappresentando che non sussistono motivi ostativi all’accoglimento della cessione del credito notificata;
- ritenuto opportuno accettare la cessione del credito alla IFIR S.p.A., con esclusione dell’importo dell’anticipazione contrattuale dovuta alla ditta Gruppo Biagioli S.r.l., che verrà saldato sul c/c ad essa intestato riportato in fattura;
- visti:
 - gli obblighi e disposizioni impartiti in materia di attuazione del PNRR e tutti i relativi aggiornamenti tra cui:
 - gli obblighi di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 maggio 2016 n. 97 e obblighi di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento UE 2021/240 e 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione “finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” all’interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione Europea;
 - l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente DNSH (“Do no significant harm”) incardinato nell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 come regolamentato nel disciplinare descrittivo e prestazionale e nel capitolato d’appalto;
 - l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e del digitale, della

- parità di genere (Gender Equality), della protezione e della valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- o l'obbligo del rispetto del principio delle pari opportunità, generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal D.L. 77/2021 art. 47 comma 7, così come convertito in Legge n. 108 del 2021;
 - la scheda relativa alla valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, allega in calce alla relazione generale del progetto definitivo in argomento e ne forma parte integrante e sostanziale;
 - il D.L. n. 77 del 2021, che motiva la straordinaria necessità e urgenza nell'emanare le disposizioni derogatorie ivi previste, proprio al fine “di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani [PNRR e PNC], per consentire un “efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi ad essi riferiti”, nonché al fine di introdurre “misure relative all'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici”;
- ravvisati i motivi dell'urgenza che non consentono la convocazione del Consiglio di Amministrazione considerata la prossima scadenza del termine di 45 gg previsto dall'art. 6, comma 2, dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
 - atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, a termini dell'art. 26, comma 2, del vigente Statuto del Consorzio;
 - visti, altresì:
 - il D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
 - il Codice etico;
- con l'assistenza del Direttore dell'Ente;

DELIBERA:

- 1) di accettare la cessione del credito da parte della ditta Gruppo Biagioli S.r.l., con

sede in Orvieto (TR) – Via Taro n° 6 – appaltatrice dei lavori “Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto di fiume Paglia compreso fra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo La Nona nel territorio del Comune di Orvieto” – Lotto 316/U, notificata al Consorzio da parte del Notaio Dott. Raffaele Tamburrino, alla IFIR S.p.A., con sede in Nola (NA) – Via Anfiteatro Laterizio n° 10 – partita IVA 02507761217, con esclusione del credito derivante dall’anticipazione contrattuale di Euro 463.903,37, che il Consorzio provvederà a saldare, come richiesto dalla stessa ditta Gruppo Biagioli S.r.l., nel c/c ad essa intestato indicato in fattura;

- 2) di dare atto che il pagamento del credito della ditta cedente, Gruppo Biagioli S.r.l., a favore della ditta cessionaria, IFIR S.p.A., nel limite sopra indicato sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo le verifiche di legge del cedente, che saranno effettuate a cura del Consorzio in occasione di ciascun pagamento ai sensi della normativa vigente;
- 3) di dare atto che, in ogni caso, il Consorzio potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori appaltati.

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Mori)

IL DIRETTORE

(Avv. Carlo Baldassari)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)



**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA
VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA**
Chiusi Stazione (SI)

Proposta N° 9 del 13/06/2024

OGGETTO: RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DA DINAMICA MORFOLOGICA NEL TRATTO DI FIUME PAGLIA COMPRESO FRA LE CONFLUENZE DEL FOSSO DEI FRATI E DEL TORRENTE ALBERGO LA NONA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORVIETO – LOTTO 316/U. ACCETTAZIONE PARZIALE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

PARERE TECNICO

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Chiusi Stazione, 14/06/2024

Il Responsabile del Settore manutenzione e
gestione impianti irrigui
Conti Simone

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)



*CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA
VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA
Chiusi Stazione (SI)*

DELIBERA N° 83 del 14/06/2024

OGGETTO: RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DA DINAMICA MORFOLOGICA NEL TRATTO DI FIUME PAGLIA COMPRESO FRA LE CONFLUENZE DEL FOSSO DEI FRATI E DEL TORRENTE ALBERGO LA NONA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORVIETO – LOTTO 316/U. ACCETTAZIONE PARZIALE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

RELATA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera diventa efficace ed immediatamente esecutiva a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione nell'albo online del Consorzio.

Chiusi Stazione, 14/06/2024

Il Direttore
Baldassari Carlo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)